

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารซักฟอก	แบบเลขที่ 11011	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเขานกกระจิ จังหวัดสระแก้ว		
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %		
ระยะเวลาก่อสร้าง	300 วัน (สามร้อยวัน)		
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)		

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 20 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณ
 ก่อสร้าง และ

1.1 ปรับระดับบริเวณ และรื้อถอนสิ่งกีดขวาง (ถ้ามี)

1.2 ปักผัง

1.3 ทดสอบดิน

1.4 ทำเสาเข็ม (ถ้ามี)

1.5 ทดสอบเสาเข็ม (ถ้ามี)

1.6 ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ

1.7 ถมดิน – ปรับระดับภายในอาคาร

1.8 ทำงานระบบป้องกันปลวก

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 23 % (ร้อยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

2.1 เดินท่อและวาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

2.2 หล่อคาน – พื้น คสล.

2.3 หล่อเสา, คานรับโครงหลังคา

2.4 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา

2.5 ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

2.6 เดินท่อระบบต่าง ๆ ที่ฝังในผนังอิฐ

2.7 ฉาบปูนผนังภายใน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 27 % (ยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 เดินสายไฟและกล่องปลั๊ก, สวิตช์
- 3.2 ติดตั้งฝ้าเพดาน
- 3.3 บุและปูกระเบื้องพื้น-ผนัง
- 3.4 ฉาบปูนส่วนที่เหลือ
- 3.5 ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง
- 3.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานสุขาภิบาล
- 3.7 ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ และงานไฟฟ้า
- 3.8 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 30 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 4.1 ติดตั้งครุภัณฑ์
- 4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- 4.3 ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- 4.4 ทำพื้นผิวขัดมันเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน , พื้นหินขัด
- 4.5 ทาสี
- 4.6 ทดสอบงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
 รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 60 วัน)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ